

2024 YILI BAP GENEL ARAŐTIRMA PROJE SÜRECİ**1. DÖNEM ÇAĐRISI**

İşlemler	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi
Proje Önerilerinin BAP Otomasyon Sistemine Girilmesi	11.03.2024	25.03.2024
Proje Öneri Dosyalarının BAP Koordinasyon Birimine Teslimi	12.03.2024	26.03.2024
Komisyonların Projeleri Ön Değerlendirmesi ve Hakem Tayinleri	27.03.2024	8.04.2024
Projelerin Hakemler Tarafından Değerlendirilme Süreci	27.03.2024	29.04.2024
Kabul Edilen Projelerin Duyurulması	9.04.2024	3.05.2024
Proje Destek Protokollerinin Hazırlanarak İmzalanması	6.05.2024	20.05.2024

2. DÖNEM ÇAĐRISI

İşlemler	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi
Proje Önerilerinin BAP Otomasyon Sistemine Girilmesi	16.07.2024	30.07.2024
Proje Öneri Dosyalarının BAP Koordinasyon Birimine Teslimi	17.07.2024	31.07.2024
Komisyonların Projeleri Ön Değerlendirmesi ve Hakem Tayinleri	1.08.2024	16.08.2024
Projelerin Hakemler Tarafından Değerlendirilme Süreci	1.08.2024	6.09.2024
Kabul Edilen Projelerin Duyurulması	19.08.2024	9.09.2024
Proje Destek Protokollerinin Hazırlanarak İmzalanması	10.09.2024	24.09.2024