

2023 YILI BAP PROJE SÜRECİ**1. DÖNEM ÇAĞRISI**

İşlemler	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi
Proje Önerilerinin BAP Otomasyon Sistemine Girilmesi	13.03.2023	27.03.2023
Proje Öneri Dosyalarının BAP Koordinasyon Birimine Teslimi	14.03.2023	28.03.2023
Komisyonların Projeleri Ön Değerlendirmesi ve Hakem Tayinleri	29.03.2023	03.04.2023
Projelerin Hakemler Tarafından Değerlendirilme Süreci	29.03.2023	28.04.2023
Kabul Edilen Projelerin Duyurulması	05.04.2023	05.05.2023
Proje Destek Protokollerinin Hazırlanarak İmzalanması	08.05.2022	22.05.2023

2. DÖNEM ÇAĞRISI

İşlemler	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi
Proje Önerilerinin BAP Otomasyon Sistemine Girilmesi	19.06.2023	03.07.2023
Proje Öneri Dosyalarının BAP Koordinasyon Birimine Teslimi	20.06.2023	04.07.2023
Komisyonların Projeleri Ön Değerlendirmesi ve Hakem Tayinleri	05.07.2023	10.07.2023
Projelerin Hakemler Tarafından Değerlendirilme Süreci	05.07.2023	04.08.2023
Kabul Edilen Projelerin Duyurulması	10.07.2023	11.08.2023
Proje Destek Protokollerinin Hazırlanarak İmzalanması	14.08.2023	28.08.2023